


CALENDRIER SEMI-ANNUEL DES TRAVAUX CFL EN 2022

HALBJÄHRLICHER KALENDER DER CFL BAUARBEITEN 2022
SEMI-ANNUAL CALENDAR OF THE CFL ENGINEERING WORKS 2022

LÉGENDE:
Périodes de fermeture (temporaire) / Sperrungszeiten (vorübergehend) / Periods of closure (temporary):
SEMI-ANNUEL / HALBJÄHRLICH / SEMI-ANNUAL
(du 1er janvier au 30 juin 2022 / vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2022 / from 1st January to 30th June 2022):

- BARRAGE - PAS DE TRAIN: Période importante / Längerer Zeitraum / Longer period of time
- BARRAGE - PAS DE TRAIN: Week-end / Wochenende / Weekend
- BUS DE SUBSTITUTION / Schienenersatzverkehr / Substitution bus
- TRANSPORTS PUBLICS / Öffentlicher Transport / Public transport
- AUCUN TRAIN NE CIRCULE ENTRE / Kein Zugverkehr zwischen / No train connection between
- VOITURE FLEX / FLEX Auto / FLEX car



L10 LUXEMBOURG - TROISVIERGES - GOUVY

Ettelbruck - Gouvy							Luxembourg - Ettelbruck																																					
Ettelbruck - Diekirch							Ettelbruck - Diekirch																																					
MARS							MAI																																					
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D																	
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

L50 LUXEMBOURG - KLEINBETTINGEN - ARLON

Luxembourg - Kleinbettingen - Arlon																																												
MARS							AVRIL							MAI																														
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D																								
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

L30 LUXEMBOURG - WASSERBILLIG - TRIER

Oetrange - Trier																													
JUN																													
L	M	M	J	V	S	D																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

L70 LUXEMBOURG - PÉTANGE - RODANGE - ATHUS/LONGWY

Luxembourg - Athus/Longwy						
MARS						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

L90 LUXEMBOURG - BETTEMBOURG - THIONVILLE - METZ

Luxembourg - Bettembourg							Pas d'arrêt à Howald																				
FÉVRIER							MARS							AVRIL							JUN						
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			

L60 LUXEMBOURG - BETTEMBOURG - ESCH/ALZETTE - RODANGE NOERTZANGE - RUMELANGE

Luxembourg - Bettembourg							Bettembourg - Esch/Alzette							Pas d'arrêt à Howald																				
FÉVRIER							MARS							AVRIL							MAI							JUN						
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				

Vue d'ensemble des travaux en ligne
Online-Übersicht der Arbeiten
Online overview of the engineering works
www.infotravauxCFL.lu

Version 11.12.2021



Consultez les horaires sur www.cfl.lu et sur l'application CFL mobile.
Ce document a été établi sur base des plannings CFL en date du mois de décembre 2021.

Die Fahrpläne finden Sie auf www.cfl.lu und in der App CFL mobile.
Dieses Dokument wurde auf Grundlage der CFL-Fahrpläne von Dezember 2021 erstellt.

Check schedules on www.cfl.lu and the CFL mobile app.
This document is based on CFL schedules as of December 2021.



www.cfl.lu